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中国有色金属建设股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况说明 

 

本公司按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

（证监发行字[2007]500 号）的要求，对本公司截至 2011 年 9 月 30 日的前次募集资

金使用情况报告如下： 

一、前次募集资金的数额和资金到账时间 

2000 年 12 月 22 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证

监公司字[2000]218 号文件核准，本公司以 1998 年末总股本 22,400 万股为基数，向

公司全体股东按照每 10 股配 3 股的比例配售股份，配股价格每股 10.00 元，发起人

国有法人股股东放弃该次配股权。该次配股有效认购数量为 2,880 万股，本次配股

共募集资金 28,800 万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用 821 万元，募集资金

净额为 27,979 万元。本次募集资金已于 2001 年 2 月 16 日汇入公司账户，并经岳华

会计师事务所有限责任公司验证，并出具了岳总验字（2001）号第 A004 号《验资

报告》。 

本公司前次募集资金的使用按招股说明的承诺项目及有关监管要求规定，严格

管理，认真核算。截至 2006 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部使用完毕。中磊会

计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字[2007]第 8028 号《前次募集资金使用情

况专项报告》。 

二、前次募集资金的实际使用情况 

1、本公司募集资金项目的实际使用情况为： 

蒙古图木尔廷－敖包锌矿项目于 2003 年开工，至 2005 年 8 月完工并投入使用。

根据变更承诺投资额实际投入募集资金 11,532 万元，该项目募集资金已使用完毕。 

伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目于 2000 年动工，至 2004 年完工并投入使用。根

据承诺投资额实际投入募集资金 10,000 万元，该项目募集资金已使用完毕。 

赞比亚谦比希铜矿项目于 2001 年 5 月动工，至 2005 年完工并投入使用。根据

变更承诺投资额实际投入募集资金 2,101.7 万元，该项目募集资金已使用完毕。 
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根据变更承诺投入的补充流动资金 4,345.3万元用于补充流动资金，并已于 2006

年底全部投入完毕。 

2、前次募集资金使用情况对照表（见附件 1） 

3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

投资变更 

情况 

实际投资 

金额 

1 
蒙古图木尔廷－

敖包锌矿 

蒙古图木尔廷－

敖包锌矿 
15,000.00  15,000.00  -3,468.00  11,532.00  

2 
伊朗阿巴德铜 

冶炼厂新增项目 

伊朗阿巴德铜 

冶炼厂新增项目 
10,000.00  10,000.00  -    10,000.00  

3 
赞比亚谦比希 

铜矿项目 

赞比亚谦比希 

铜矿项目 
6,000.00  2,979.00  -877.30  2,101.70  

4   补充流动资金     4,345.30  4,345.30  

合计 31,000.00  27,979.00  -    27,979.00  

 

（1）蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目 

该项目是我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，是蒙古

国使用中国政府优惠贷款最大的项目。由于该项目运营计划发生部分调整，原计划

投入募集资金 15,000 万元，实际投入 11,532 万元，剩余募集资金 3,468 万元经公司

第四届董事会第 36 次会议以及 2006 年第二次临时股东大会审议批准变更用途为补

充流动资金。 

（2）赞比亚谦比希铜矿项目 

该项目是我国重点海外投资项目，由中国有色矿业集团有限公司负责实施，我

公司中标承建该项目的地面工程。由于该次配股实际募集资金较配股说明书减少

3,021 万元，公司根据实际募集资金情况调减了该项目承诺投资金额，将原计划在该

项目投入募集资金 6,000 万元，改为投入募集资金 2,979 万元。后由于募集资金的减

少，该项目承包方式有所改变，最终实际投入金额为 2,010.70 万元，剩余募集资金

877.30 万元经公司第四届董事会第 36 次会议以及 2006 年第二次临时股东大会审议

批准变更用途为补充流动资金。 

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 

5 、 闲 置 募 集 资 金 情 况 说 明 
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    截至 2011 年 9 月 30 日本公司不存在闲置募集资金的情况。 

三、前次募集资金的使用效益情况 

蒙古图木尔廷－敖包锌矿项目、伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目、赞比亚谦比希

铜矿项目已经完成，效益情况详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（见

附件 2）。 

其中赞比亚谦比希铜项目实际收益低于承诺收益，主要是由于该项目投入募集

资金较原计划有所减少，承包方式也发生变化，使得相应收益也较配股说明书承诺

的收益有较大幅度的减少。 

四、募集资金实际使用情况与公司以前披露文件中披露的有关内容的对照 

公司将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件

中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。 

 

 

附件 1：前次募集资金使用情况对照表 

附件 2：前次募集资金实现效益情况对照表 

 

 

 

中国有色金属建设股份有限公司董事会 

 

2011 年 11 月 11 日 
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附表 1： 

前次募集资金使用情况对照表 

          单位：万元 

募集资金总额：  27,979.00  已累计使用募集资金总额： 27,979.00    

变更用途的募集资金总额： 4,345.30  

各年度使用募集资金总额： 27,979.00    

2001 年：   11,301.50    

2002 年：   707.09    

2003 年：   3,682.30    

变更用途的募集资金总额比例： 15.53%  

2004 年：   837.14    

2005 年：   6,301.67    

2006 年：     5,149.30    

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定

可使用状态日

期（或截止日

项目完工程

度） 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺

投资金额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

1 
蒙古图木尔廷－敖

包锌矿 

蒙古图木尔廷－

敖包锌矿 
15,000.00  15,000.00  11,532.00  15,000.00  15,000.00  11,532.00  -3,468.00  100.00% 

2 
伊朗阿巴德 

铜冶炼厂新增项目 

伊朗阿巴德铜冶

炼厂新增项目 
10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  10,000.00  -    100.00% 

3 
赞比亚谦比希铜矿

项目 

赞比亚谦比希铜

矿项目 
6,000.00  2,979.00  2,101.70  6,000.00  2,979.00  2,101.70  -877.30  100.00% 

4   补充流动资金     4,345.30      4,345.30  4,345.30  100.00% 

合计 31,000.00  27,979.00  27,979.00  31,000.00  27,979.00  27,979.00    -    100.00% 
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附表 2： 

 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

         

        单位：万元 

实际投资项目 截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年 截止日 
是否达到预

计效益 序号 项目名称 2008 2009 2010 
累计实现效

益 

1 蒙古图木尔廷－敖包锌矿 100% 4,471.20        6,778.96  是 

2 伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目 100% 4,980.00        4,980.17  是 

3 赞比亚谦比希铜矿项目 100% 2,161.10        258.40  否 

4 补充流动资金 100%             

  合计   11,612.30  
                       

-    

                       

-    

                       

-    
12,017.53    

         

注 1： 赞比亚谦比希铜矿项目为国家重点海外投资项目，由中国有色矿业集团有限公司负责实施，本公司中标承建该项目的地面工程，由于

该项目承包方式有所改变，且实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少 3,021 万元，公司根据实际情况相应调整了承诺投入资金

额度，将该项目募集资金投入由原计划的 6,000 万元变更为 2,979 万元，而实际投入 2,101.70 万元，由于资金投入的减少导致该项目

收益较配股说明书承诺收益有较大幅度的减少。 

注 2： 由于上述募集资金投入项目均于 2006 年以前完工，收益也实现完毕，故近三年上述募投项目无收益。 

 


	（2）赞比亚谦比希铜矿项目

